



## Estimeret Tidsplan fjernvarme til Vinderslev

1. Der tegnes kontrakter i Vinderslev (januar 2023 – april 2023)  
Minimumsnormeringen af kontrakter (140 kontrakter)  
Hvis dette opnås kan projektet realiseres.
2. Udbud projekt (april 2023 – ultimo 2023)
3. Projekt opstart ultimo 2023 / primo 2024 udførelse/ varme i Vinderslev  
forår/sommer 2024.

Alle punkter er estimerer og kan gå begge veje.

Der er mangel på rør, svejser, entreprenør og rådgiver.

Kjellerup Fjernvarme tager forbehold for tidsplanen.