

Vinderslev gaskonvertering uge 43.2024

Hej alle sammen

Her kommer lige ugebrevet for næste uge.

- 1.) Søndergade i Kjellerup er spærret ind mod byen, **opgravning af hovedledning foregår**. Vær opmærksom på omkørslen.....
- 2.) Opgravning af hovedledning på Silkeborgvej frem mod Silkeborgvej 34 foregår, der er etableret lysregulering på stedet, det forventes afsluttet og asfalteret med udgangen af uge 43.
- 3.) Opgravnings arbejde på Vinderslevvej frem mod Vinderslev foregår. I den forbindelse er Vinderslevvej spærret for gennemkørsel. Der asfalteres løbende.
- 4.) Vinderslevvej spærres for gennemkørsel ved Solsikkevej, der er mulighed for omkørsel via Solsikkevej og ned til Vinderslevholmvej.
- 5.) Opgravningsarbejdet med stik og hovedledning på Vinderslevholm og Haugevej foregår.
- 6.) **Tidsplan kort. Fokus** lige nu er på at få sammen koblet anlægget inde i Kjellerup (Søndergade), dette er planlagt til udgangen af oktober. Når dette er på plads, tilsluttes det eksisterende anlæg med det nye anlæg mod Vinderslev, der placeres en Booster station på bagsiden af Silkeborgvej 14, og når alt dette er "samlet", kan varmen komme frem til Vinderslev, i første omgang forventet frem til Solsikkevej og til krydset Solsikkevej/ Vinderslevvej (**medio november**). Arbejdet foregår i øjeblikket ned ad Vinderslevvej mod Vinderslevholmvej, med fokus på at få etableret forsyning til skolen, plejehjemmet og børnehaven.
- 7.) **Asfalt arbejder**. Med hensyn til asfalten, er der en mulighed for, at der i så stort et projekt, vil være risiko for, at asfalten vil "sætte" sig flere steder, men det udbedres i forbindelse med at der laves nyt slidlag, dvs. at der fræses 2-3 cm af og udlægges "fint" asfalt (slidlag) Dette udføres normalt efter min. 1 år, så der har været mulighed for at det nye anlæg har kunne sætte sig. Hvis vi vurderer, at der er steder som er meget slemme, vil dette blive registreret i forbindelse med gennemgang med Silkeborg kommunes vejmyndighed og udbedret.

God weekend til jer alle 😊

Med Venlig Hilsen

Mogens Velling

Mobil 41870666 / Mail mov@arkil.dk



Kjellerup Fjernvarme

